

Projet : Développement d'une Plateforme de Réservation de Salles de Réunion

Contexte :

Une entreprise souhaite mettre en place une plateforme web où les employés peuvent réserver des salles de réunion. Cette plateforme doit permettre de consulter les salles disponibles, de faire des réservations, de consulter et d'annuler les réservations existantes, et de gérer les droits d'accès en fonction des rôles des utilisateurs (employés et administrateurs).

Objectifs du projet :

1. Mettre en place un système de gestion des utilisateurs.
2. Permettre aux employés de réserver, consulter et annuler des réservations de salles.
3. Permettre aux administrateurs de gérer les salles et les réservations.

Méthodologie Scrum et Utilisation de JIRA

1. Création du Projet dans JIRA :

- Créez un projet Scrum dans JIRA et configurez le backlog.
- Ajoutez l'équipe Scrum (Product Owner, Scrum Master, Développeurs).
- Définissez les épics, user stories et tâches spécifiques pour chaque fonctionnalité.

Phases du Projet et Travail Demandé

Phase 1 : Backlog et Planning des Releases

- **Objectif** : Identifier les épics et les user stories de haut niveau.
- **Activités** :
 - Product Owner crée les épics principaux :
 - Epic 1 : Gestion des Utilisateurs.
 - Epic 2 : Gestion des Salles.
 - Epic 3 : Réservation de Salles.
 - Epic 4 : Notifications.
 - Epic 5 : Interface Utilisateur.
 - Prioriser les user stories pour la première itération de développement.

Exemple de User Stories et Tâches :

- **User Story** : En tant qu'employé, je souhaite créer un compte pour accéder à la plateforme.
 - **Tâches** :
 - Créer la page d'inscription.
 - Valider les informations d'utilisateur.

- Enregistrer l'utilisateur dans la base de données.
- **User Story** : En tant qu'employé, je souhaite pouvoir réserver une salle de réunion.
 - **Tâches** :
 - Créer la page de réservation.
 - Afficher la disponibilité des salles.
 - Enregistrer les réservations.

Phase 2 : Sprints et Développement

Chaque sprint dure deux semaines. Voici un exemple de planification des sprints et des tâches associées :

1. Sprint 1 : Mise en place du Backend

- **Objectifs** : Mise en place de la base de données, authentification des utilisateurs, création de l'API pour la gestion des utilisateurs.
- **Tâches** :
 - Configurer la base de données.
 - Développer les API pour la création, la connexion, et la gestion des utilisateurs.
- **Livable** : API fonctionnelle pour la gestion des utilisateurs.

2. Sprint 2 : Réservation et Disponibilité des Salles

- **Objectifs** : Créer les fonctionnalités principales de réservation et de consultation des disponibilités.
- **Tâches** :
 - Créer l'interface pour afficher la liste des salles disponibles.
 - Implémenter la logique de réservation de salles.
 - Ajouter une fonction d'annulation.
- **Livable** : Fonctionnalité de réservation en ligne.

3. Sprint 3 : Gestion des Rôles et Droits d'Accès

- **Objectifs** : Gérer l'accès en fonction des rôles (employé ou administrateur).
- **Tâches** :
 - Créer une fonctionnalité pour restreindre les accès selon le rôle de l'utilisateur.
 - Permettre aux administrateurs de modifier les informations des salles.
- **Livable** : Système de gestion des rôles fonctionnel.

4. Sprint 4 : Interface Utilisateur et Notifications

- **Objectifs** : Développer l'interface utilisateur et ajouter des notifications de confirmation et de rappel.

- **Tâches :**
 - Améliorer l'interface pour une expérience utilisateur optimale.
 - Configurer les notifications pour les réservations.
- **Livable :** Interface utilisateur intuitive avec notifications de réservation.

Phase 3 : Review et Rétrospective

- À la fin de chaque sprint, une réunion de review est tenue pour démontrer les fonctionnalités aux parties prenantes et recueillir leurs retours.
- Une rétrospective est organisée pour évaluer les points positifs et les axes d'amélioration pour le prochain sprint.

Phase 4 : Tests et Déploiement

- **Objectif :** Assurer la qualité du produit et le déployer en production.
- **Activités :**
 - Effectuer des tests unitaires, d'intégration et de bout en bout sur les fonctionnalités développées.
 - Recueillir les feedbacks finaux et corriger les bogues restants.
 - Déployer la plateforme en production.

Exemple de Structure dans JIRA

- **Épics :** Définit les grandes fonctionnalités du système (ex. : Gestion des Utilisateurs, Réservation).
- **User Stories :** Chaque fonctionnalité utilisateur est décomposée en user stories avec un critère d'acceptation.
- **Tâches/Sub-tâches :** Chaque user story est divisée en tâches spécifiques. Par exemple, pour la réservation, on pourrait avoir :
 - Tâche : Créer la base de données de salles.
 - Tâche : Développer le formulaire de réservation.
 - Tâche : Créer les validations de disponibilité.

Annexe : Étapes pour Décomposer une User Story en Tâches dans JIRA

1. Créer la User Story dans le Backlog

- Commencez par définir la **user story** en termes d'objectifs utilisateurs (qui, quoi, pourquoi).
- Exemple : "En tant qu'utilisateur, je veux réserver une salle de réunion pour voir la disponibilité et faire une réservation rapidement."

- Ajoutez les **critères d'acceptation** qui décrivent le comportement attendu de la fonctionnalité.

2. Identifier les Tâches Principales

- Analysez la user story et identifiez les sous-tâches nécessaires pour la compléter. Assurez-vous que chaque tâche représente une étape logique dans le développement de la fonctionnalité.
- **Exemples de tâches** pour la user story de réservation de salle :
 - Tâche 1 : Créer la page de réservation avec l'interface de choix de salle.
 - Tâche 2 : Configurer la base de données des salles et leur disponibilité.
 - Tâche 3 : Développer la logique pour vérifier la disponibilité de la salle.
 - Tâche 4 : Ajouter les validations de réservation (ex. : ne pas permettre la réservation en dehors des heures d'ouverture).
 - Tâche 5 : Tester la fonctionnalité de réservation.

3. Créer des Sous-tâches dans JIRA

- Dans la vue de la user story, sélectionnez "**Créer une sous-tâche**".
- Entrez un **titre descriptif** pour chaque sous-tâche pour que l'équipe comprenne facilement la finalité.
- **Ajouter des détails spécifiques** (description de la tâche, critères d'acceptation, etc.) pour donner des indications claires aux développeurs.

4. Estimer et Assigner les Sous-tâches

- Estimez chaque tâche en fonction du travail nécessaire (heures, story points, ou autre métrique choisie par l'équipe).
- Assignez chaque sous-tâche aux membres de l'équipe concernés pour une meilleure répartition du travail.

5. Lier les Tâches à la User Story

- Les sous-tâches restent associées à la user story, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'avancement.
- Sur le tableau Scrum ou Kanban de JIRA, l'avancement des sous-tâches met à jour le statut global de la user story.

6. Suivre et Mettre à Jour les Tâches au Cours du Sprint

- En cours de sprint, déplacez les sous-tâches dans les colonnes "In Progress", "Code Review", et "Done" selon leur avancement.
- Utilisez les rapports et tableaux dans JIRA (ex. : **Burndown Chart** ou **Sprint Report**) pour vérifier si l'avancement des sous-tâches suit le planning.

Exemple Concret : Décomposition d'une User Story dans JIRA

User Story

"En tant qu'utilisateur, je souhaite réserver une salle de réunion afin de pouvoir organiser des réunions facilement."

Critères d'Acceptation

1. L'utilisateur peut voir la liste des salles disponibles avec leurs horaires.
2. L'utilisateur peut sélectionner une salle, une date, et une plage horaire.
3. La réservation est enregistrée dans le système.

Sous-tâches

- **Tâche 1 : Conception de la Base de Données**
 - Créer les tables Salles, Réservations.
 - Configurer la structure pour stocker les horaires de disponibilité.
- **Tâche 2 : Interface Utilisateur pour Réserver une Salle**
 - Développer le formulaire de réservation avec choix de la salle, de la date, et de l'heure.
- **Tâche 3 : Logique de Vérification de la Disponibilité**
 - Implémenter la logique pour vérifier si une salle est disponible à la date et heure choisies.
- **Tâche 4 : Validation des Données de Réservation**
 - Assurer que les réservations ne soient pas possibles en dehors des horaires de fonctionnement.
- **Tâche 5 : Tests Unitaires et Intégration**
 - Rédiger et exécuter des tests pour chaque fonctionnalité implémentée.